



VINNUMÁLARÁÐIÐ
MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY

Løgtingið
Tinghúsvegur 1-3
Postboks 208
110 Tórshavn

Tórshavn, tann: 8. september 2026
Mál.: 26/21049
Viðgjørt AE
Tygara skriv: 52-012/2026

Svar til skrivligan fyrirspurning nr. 52-025/2026 frá Høgna Hoydal, løgtingsmanni, settur landsstýrismanninum í vinnumálum, Jacob Vestergaard, um kostnað av tunnilsbygging á landi

Fyrirspurningurin er soljóðandi:

1. Hvør er samlaði kostnaðurin av Dalstunlinum?
2. Hvør er kostnaðurin av Dalstunlinum samanboreið við aðrar tunlar, ið eru bygdir á landi seinastu 8-9 árinum (Fámjinstunnilin, Hvalbiartunnilin og tunlarnir Norður um Fjall)– fyrri hvønn metur/kilometur og onnur saklig og sambærilig metingarvirði?
3. Hvussu nógv av kostnaðinum í Dalstunlinum er goldin til almennar veitarar og hvussu nógv til privatar veitarar samanboreið við hinar tunlarnar, sum eru bygdir seinastu 10 árinum?
4. Í rundum tølum, hvussu nógv er goldið til størstu veitararnar og hvørjar tænastur hava hesir veitt verkætlanini – í neyvari samanbering millum Dalstunnilin og hinar tunlarnar seinastu 10 árinum?
5. Hvussu nógv av samlaða kostnaðinum av Dalstunlinum samanboreið við hinar tunlarnar er goldið til útlenskar veitarar?
6. Nær er ætlanin, at arbeiðið við Tjørnuvíkartunlinum fer í gongd, og hvussu verða tøl og royndir, sum spurt er um omanfyri, brúkt til at taka avgerð um, hvussu Tjørnuvíkartunnilin (og seinni Gjáartunnilin) skulu gerast?

Svar til spurning 1

Dalstunnilin var liðugur og tikin í nýtslu 18. juli 2026. Dalbingar hava fingið eina góða farleið, sum lýkur øll nútíðar krøv til dygd, trygd og framkomuleika.

Landsverk hevur lagt til rættis og staðið fyrri verkætlanini. Tunnilstoymið hjá Landsverki hevur borðað og sprongt tunnilin. Arbeiðið hevur verið skipað sum fakarbeiðstøkur við eini røð av føroyskum feløgum sum veitarar.

Nýggja farleiðin til Dals kostar umleið 180 mió. kr. og nógv er komið búrturúr. Tunnilin er 2,2 km. langur, 500 m av vegi er dagfördur í Dali, og 2,5 km av vegi er dagfördur í Húsavík. Umleið 500 m av nýggjum vegi er gjørdur á Skálavíkarvegnum, og eitt stórt sving er eisini umlagt á Skálavíkarvegnum.

Landsverk keypti tunnilsútgerð fyrri 13,7 mió. kr.

Svar til spurning 2

Tað er trupult at samanbera tunnilsverkætlanir, tí viðurskiftini eru ymisk frá tunli til tunnil. Viðurskifti, sum hava týdning, eru eitt nú, hvussu nógv vegagerð er neyðug uttanfyri tunnilin, og um talan er um nýgerð av vegi ella breiðkan av verandi vegi. Eisini hevur tunnilsprofilurin, tilfarið í berginum, tørvurin á tekniskari útgerð, og møguleikarnir fyri at sleppa av við tunnilsgrótið týdning.

Talva 1

	Hvalbiartunnil	Norður um Fjall	Fámjinstunnil	Dalstunnil
Byggiár	2019-2021	2021-2024	2022-2025	2020-2026
Tunnil, longd	2,524	4,089	1,200	2,219
Vegir, longd	3,300	1,850	1,550	3,250
Tunnilsbreidd	9	9	9	8
Samlaður kostnaður	269,2 mió kr	529,2 mió kr	275,6 mió kr	180 mió kr
Fyrireikingarkostnaðir	5,8 mió kr	7,8 mió kr	6,6 mió kr	4,3 mió kr
Tunnils- og vegaarbeiði	243,4 mió kr	467,3 mió kr	248,7 mió kr	150,6 mió kr
El-Arbeiði	12,1 mió kr	36,5 mió kr	7,8 mió kr	11,8 mió kr
Uttanhýsis eftirlit	5,7 mió kr	6,6 mió kr	6 mió kr	1,8 mió kr
Byggiharraútreiðslir	2,2 mió kr	11 mió kr	6,5 mió kr	11,5 mió kr

Talva 1 vísir eitt yvirlit yvir tunnilsverkætlanirnar, umframt byggjár, tunnilslongd, vegalongd og tunnilsbreidd. Talvan vísir eisini samlaðar útreiðslur og útreiðslurnar lutaðar á fyrisitingarkostnað, tunnils- og vegaarbeiði, el-arbeiði, eftirlit og byggiharraútreiðslur.

Landsverk skilir ikki ímillum tunnilsgerð og vegagerð, tá útreiðslurnar verða bókaðar í sambandi við nýggja farleið. Tí skal ein samanbering gerast við fyrivarni, men tað ber til at siga, at Dalstunnilin hevur verið lutfalsliga bíligur.

Viðmerkjast skal, at kostnaðurin fyri tunlarnar Norður um Fjall ikki er endaliga gjørdur upp, tí Landsverk og arbeiðstakarin eru ikki á einum máli um ávísar útreiðslur.

Fámjinstunnilin var sera kostnaðarmikil orsakað av jarðfrøðiligu viðurskiftunum á staðnum, og tí kann kostnaðurin ikki samanberast við hinar tunlarnar.

Svar til spurning 3

Útreiðslurnar til privatar veitarar vóru umleið 74% í sambandi við Dalstunnilin, og eini 96% í sambandi við hinar tunnilsverkætlanirnar. Talva 2 vísir býtið millum privatar og almennar veitarar á ymsu verkætlanunum.

Talva 2

	Hvalbiartunnil	Norður um Fjall	Fámjinstunnil	Dalstunnilin
Privatir veitarar	94%	98%	96%	74%
Almennir veitarar	6%	2%	4%	26%

Svar til spurning 4

Í Dalstunlinum eru 9 privatir veitarar, ið hava fingið útgaldið meir enn 5 mió. kr. Talva 3 niðanfyri vísir, hvørjir veitararnir vóru, umframt upphædd og arbeiðslýsing:

Talva 3

Veitari	Upphædd	Arbeiðslýsing
SP/F Kaj Andreasen	16 mió kr	Levera spreingievni v.m.
NCC Føroyar	16 mió kr	Borifólk v.m.
P/F El-Service	15 mió kr	El verkætlan
SP/F Finnleif Fagradal	14 mió kr	Lastbilakoyring v.m.
SP/F H.J. Asfalt	11 mió kr	Asfaltsarbeiði
SP/F Thomsen	8 mió kr	Lastbilakoyring v.m.
SP/F J&K Betong	8 mió kr	Veiting av betong
SP/F Norcon	7 mió kr	Gjørt portalar
P/F Articon	7 mió kr	Planera vegbanan í tunlinum

Í hinum tunnilsverkætlanunum er ein høvuðsarbeiðstakari í hvørjum einstøkum føri. Tískil er meginparturin av kostnaðinum goldin til viðkomandi feløg.

Talva 4

	Hvalbiartunnil	Norður um Fjall	Fámjinstunnil	Arbeiðslýsing
P/F Articon	324 mió kr	545 mió kr		Høvuðsarbeiðstakari
P/F J&K Petersen			300 mió kr	Høvuðsarbeiðstakari
P/F El-Service			10 mió kr	El verkætlan
P/F LBF	9 mió kr	12 mió kr	9 mió kr	Prosjektering og eftirlit

Svar til spurning 5

Sum tað sæst á talvu 3 omanfyri, er bert ein fyrítøka útlendsk, ið fekk útgaldið meir enn 5 mió. kr. í sambandi við Dalstunnilin. Um listin var longri, so hevði næsta útlenska fyrítøkan ikki komið á listan fyrr enn á 21. plássi. Samanlagt eru umleið 20 mió. kr. útgoldnar til útlenskar fyrítøkur.

Fyri hinar tunnilsverkætlanirnar er tað høvuðsarbeiðstakarin, sum ger avtalur við undirveitarar av vørum og tænastum. Landsverk avroknar bert við høvuðsarbeiðstakaran, og tí ber ikki til at síggja, hvussu stórar útreiðslurnar vóru til útlenskar veitarar.

Til spurning 6

Royndirnar frá Dalstunlinum eru góðar. Farleiðin er væl gjørd, og tunnilin er lutfalsliga bíligur. Føroysk arbeiðsmegi hevur luttikið í arbeiðinum, og arbeiðið við Dalstunlinum hevur verið skipað sum fakarbeiðstøkur við eini røð av føroyskum feløgum sum undirveitarar.

Støða skal takast til, um Tjørnuvíkartunnilin skal gerast eftir sama leisti, sum Dalstunnilin, har Landsverk og tunnilsliðið skulu standa á odda fyri verkætlanini og bora tunnilin, ella um øll tunnilsverkætlanin skal verða boðin út til byggifyritøkur.

Landsstýrið arbeidir í lötuni við ílögúætlunina, og landsstýrismaðurin metir tað vera umráðandi, at Tjørnuvíkartunnilin verður raðfestur. Tjørnuvíkartunnilin er liðugt prosjekteraður og klárur at bjóða út.

Jacob Vestergaard
landsstýrismaður