LANDSVERK

Útreiðslur býttar yvir ár

5410 Sambýlið til fólk við menningartarni á Mýruni

Dagfesting: 20-10-2020

Kostnaðarætlan B2 býtt yvir ár smb. Prosjekttíðarætlan REV07

	Kostnaðarætlan B2: 41.2 mió.kr.		15% óvissa	Ár 2018	Ár 2019	Ár 2020	Ár 2021	Ár 2022	Ár 2023
Uttan 15% óvissu í prosjektuppskotinum	HVÚ	*28.325.000,00*	4.248.750,00			1.500.000,00	12.588.888,89	14.236.111,11	
	Meir- og minniveiting og eykaarbeiðir	*3.333.000,00*	499.950,00			158.714,29	1.269.714,29	1.904.571,43	
	Prís og lønarvøkstur	*852.500,00*	127.875,00				324.761,90	527.738,10	
		32.510.500,00	**4.876.575,00**						
	Prosjekteringsútr.	**3.169.968,00**			622.314,00	2.247.654,00	150.000,00	150.000,00	
	Fakeftirlit	**663.320,00**				31.586,67	252.693,33	379.040,00	
	Byggileiðsla	**566.500,00**				26.976,19	215.809,52	323.714,29	
	Verkætl.leiðsla	**1.387.500,00**		303.000,00	311.253,00	66.071,43	350.000,00	357.175,57	
	Innbúgv	**1.350.000,00**						1.350.000,00	
	Málásettar útr.	**1.572.500,00**		151.540,00	681.939,00	100.000,00	350.000,00	289.021,00	
	Útreiðslur býtt yvir ár:	**41.220.288,00**		**454.540,00**	**1.615.506,00**	**4.131.002,57**	**15.501.867,94**	**19.517.371,49**	
	Óvissa í prosjektuppskotinum á 15%		**4.876.575,00**			**232.217,86**	**1.857.742,86**	**2.786.614,29**	
15% óvissa	**Útreiðslur býttar yvir ár við 15% óvissu í prosjektuppskotinum:**	**46.096.863,00**		**454.540,00**	**1.615.506,00**	**4.363.220,43**	**17.359.610,79**	**22.303.985,78**	

Tíðarætlan í mun til HVÚ útreiðslur: Byggingin er sett at byrja á vári 2021 og enda á vetri 2022. Jørðarbeiðið byrjar eftir ætlan í ár.