LANDSVERK

Útreiðslur býttar yvir ár

Mál: 5327 Heim í Havn fyri børn og ung við autismu **18.01.2021**

Kostnaðarætlan B2 býtt yvir ár smb. prosjekttíðarætlan REV11

Kostnaðarætlan A1: 39 mió.kr.		**År 2015-2017**	**År 2018**	**År 2019**	**År 2020**	**År 2021**	**År 2022**
HVÚ	*26.011.483,00*					10.404.593,20	15.606.889,80
Meir- og minniveiting og eykaarbeiðir	*2.751.148,00*					1.100.459,20	1.650.688,80
Prís og lønarvøkstur	*520.230,00*					208.092,00	312.138,00
	29.282.861,00						
Prosjekteringsútr.	**3.136.312,00**		296.400,00	1.620.835,00	537.152,33	399.716,67	282.208,00
Fakeftirlit	**963.271,00**					385.308,40	577.962,60
Byggileiðsla	**907.771,00**					363.108,40	544.662,60
Verkætl.leiðsla	**1.660.000,00**	428.559,00	242.100,00	424.304,00	331.198,67	331.198,67	331.198,67
Innbúgv	**1.250.000,00**						1.250.000,00
Málásettar útr.	**1.775.600,00**	50.725,00	12.748,00	11.980,00		1.587.872,00	163.000,00
Útreiðslur býtt yvir ár:	38.975.815,00	**479.284,00**	**551.248,00**	**2.057.119,00**	**868.351,00**	**14.780.348,53**	**20.718.748,47**

Tíðarætlan í mun til HVÚ-útreiðslur: Bygging byrjar 01.03.2021 og endar á vetri 2022

Fyrivarni fyri at innkomnu tilboðini ikki eru granska enn ogarbeiðstakarasáttmálarnir ikki eru undirskrivaðir. HVÚ kann tískil møguliga broytast eitt sindur.