
ID	Task Mode	Evni	Longd	Byrjanardagf.	Endadagf.
1					
2		**Bygging**	**435 days**	**Mon 09-01-23**	**Fri 06-09-24**
3		Høvuðsarbeiðstøka	400 days	Mon 09-01-23	Fri 19-07-24
4		Dagfesting fyri dagbót - Millumtermin, innilokan	0 days	Fri 06-10-23	Fri 06-10-23
5		Dagfesting fyri dagbót	0 days	Fri 19-07-24	Fri 19-07-24
6		Undanavhending	0 days	Fri 19-07-24	Fri 19-07-24
7		Arbeiðstøka, innbúgv	35 days	Mon 22-07-24	Fri 06-09-24
8		ABF 06 Avhending	0 days	Fri 06-09-24	Fri 06-09-24



Project: Útboðstíðarætlan
Date: Tue 13-09-22

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

LM-065/2022