
Íbúðabyggð á Ásbrú - áætlun

Átøk

2022	2023	2024	2025-28
10 mio	24 mio	24 mio	86 mio


Lon 4 + 7 - Løtt umvæling:
mála veggir, polera gólv, supplera upp við ljósarmaturum og nýggjum innbúgvi



Lon 4 + 7 — 3 mio

Lon 1 + 5 - Høvuðsumvæling
Lon 5:
Undirvísingarhølir og skrivstovur


Lon 1: trivnaðarátøk
íbúðirnar verða uminnrættaðar til fyrireiking og felagstilhald hjá lesandi.
Bólkarúm, lesisal v.m.



Lon 5 — 7 mio — 7 mio

Lon 1 — 7 mio

Lon 6 - høvuðsumvæling
Undirvísingarhølir á H.2
Trivnaðarátøk á Hædd 1
felagstilhald hjá lesandi og starvsfólkum, matarsteðgur og felagslív
Lon 2 Høvuðsumvæling
royndarstovur / fakhølir
Lon 3 Høvuðsumvæling
undirvísingarhølir / fakhølir



Lon 6 — 3 mio — 4 mio

Lon 2 — 7 mio

Lon 3 — 7 mio


Sjóvinnuhúsið
flyting úr Sjóvinnurhúsinum er endalig ultimo 2024



flutt úr Sjóvinnuhúsinum

Lon 7 Høvuðsumvæling
undirvísingarhølir / fakhølir / skrivstovur

Lon 4 Høvuðsumvæling
undirvísingarhølir / fakhølir / goymslur



Lon 7

Lon 4

LANDSVERK
byggir land

Dagf. 03.05.2022