Umvælingatíðarskeiðini fyri H-bygningin

H2

Barnukonueindin – og deildarkøkur
Fasa 1:
15. oktobur 2025
- 19. desembur 2025

Barnadeildin
Fasa 2:
05. januar 2026
- 03. mars 2026

Neonatal – og Skurðseingjadeildin
Fasa 3:
04. mars 2026
- 22. mai 2026

Eyka trygd: Drippnøs og síðuinndekkningar í vindeygum verða gjørd primo mars 2026 fyri **H2, F1 og F2** orsakað av veitingartíð. H2

Eyka trygd: Drippnøs og síðuinndekkningar í vindeygum verða gjørd primo mars 2026 fyri **H0, F1 og F2** orsakað av veitingartíð. H0

H1

Medisinska seingjadeildin (B7)
Fasa 1:
26. mai 2026
- 20. juli 2026

Medisinska seingjadeildin (B8)
Fasa 2:
21. juli 2026
- 06. oktobur 2026

Medisinska seingjadeildin (B6)
Fasa 3:
07. oktobur 2026
- 15. desembur 2026

H0

Ergo- og fysioterapi
Fasa 1:
17. novembur 2025
- 19. desembur 2025

Psykiatrisk ambulatorium
Fasa 2:
05. januar 2026
- 04. februar 2026

Psykiatrisk ambulatorium
Fasa 3:
16. juli 2026
- 05. oktubur 2026

Psykiatrisk ambulatorium
Fasa 4:
05. februar 2026
- 20. mars 2026

HS (H-1)

Stórkøkur- og Skálin
Fasa 1:
23. mars 2026
- 28. apríl 2026

Psykiatrisk seingjadeild
Fasa 2:
29. apríl 2026
- 01. juni 2026

Terapihavin
Fasa 3:
06. oktobur 2026
- 10. novembur 2026

Psykiatrisk seingjadeild
Fasa 4:
02. juni 2026
- 15. juli 2026

HÁ (H-2)
01. septembur 2026
- 23. novembur 2026

H3 (takvindeyga)
01. septembur 2026
- 03. septembur 2026

Avleidd arbeiðir
24. novembur 2025
- 24. novembur 2026

Úthurðar
01. juni 2026
- 15. septembur 2026

Múrkrúna
18. mai 2026
- 28. oktobur 2026