Tórshavn 29. oktober 2026

Fíggjarnevndar-viðgerð

Ráðførðsla um nýbygging av Strandfaraskipum

Strandfaraskip Landsins

Vinnumálaráðið



Endurnýggjan av Strandfaraskipum

STRANDFARASKIP
LANDSINS

Verandi Strandfarafloti

Slag	Skip	Byggiár	Aldur
Miðal	M/F Sam	1975	51
Miðal	M/F Ternan	1980	46
Miðal	M/F Teistin	2001	25
Minni	M/F Ritan	1971	55
Minni	M/B Sildberin	1994	32
Minni	HSC Erla Kongsdóttir	2020	6
Stórt	M/F Smyril	2005	21
Minni	Jósup*	2013	13

Miðalaldur

Øll skip x 7	*33,7 ár(* undantikin)*
3 x Miðal skip	*40,7 ár*
3 x Minni skip	*31,0 ár (* undantikin)*

Komandi høvuðsútreiðslur (mett)

umframt leypandi viðlíkahald 3-5 ár fram

M/F Ritan

- Bátadekk og yvirbygningur endurnýggjast kr. 13 mió
- Tangatoppur í maskinrúm skiftast: kr. 5 mió
- Motorar endunýggjast í samband við do + kr. 2 mió

M/F Sam

- Yvirbygningur skiftast kr. 18-20 mió.
- Neyðgen., lensipumpa, brannpumpa kr. 2 mió.
- Høvuðsmotorar umvælast ella skiftast kr. 3-5 mió.

STRANDFARASKIP LANDSINS

Endurnýggjan av Strandfaraskipum

Støðulýsing

Minni skip ≈ Fugloyarm og Svínoyarleiðin

Projektering so at siga liðugt og goldin (partur av tilgongd av miðalstórum skipi)

Góðkenning av klassanum verður framt í sambandi við endaligu útbjóðingartilgongdina

Komandi tilgongd (4 -6 mðr)

- Endaligt útbjóðingartilfar og góðkenning av klassa
- Undangóðkenning av skipasmiðjum
- Útbjóðing og sáttmálaundirskriving
- Byggitíðin ≈ 2 ár.

STRANDFARASKIP LANDSINS



Støðan í fyrireikingini

Tekniska grundarlagið er til reiðar

Verklýsing og general arrangement eru gjørd til bæði skipini. Klassagóðkenning manglar fyri minna skipið.

Útboðstilfarið tekur støði í miðalstóra skipinum

Útbjóðingartreytir og sáttmáli eru fyrireikað til størra skipið.
Verður farið undir minna skipið, skal útbjóðingartilfarið tillagast. Hetta arbeiðið tekur í mesta lagi 6 vikur.

Næsta avgerð: staðfesta, hvat skip skal bjóðast út.

STRANDFARASKIP LANDSINS

Arbeiðið fram til útboð

Verklýsing og GA í verandi útboðstilfarinum	Skifta verklýsingina og GA og teknisk skjøl fyri størra skipið í útbjóðingartilfarinum út við verklýsing og GA og teknisk skjølfyri minna skipið.
Sáttmáli og skjøl	Gjøgnumganga tilvísingar og samanhang millum sáttmálaskjølini og útbjóðingartilfarið og verklýsingina fyri minna skipið.
Endurmeting av útbjóðingartreytunum sáttmálatreytunum v.m.	Endurmeta sáttmálatreytirnar og útboðskrøvini, kriteriini fyri undangóðkenning og tilboðsmeting v.m., í mun til minna skipið, soleiðis at hesar eru hóskandi fyri viðkomandi skipasmiðjurnar
Í mesta lagi 6 vikur	At tillaga og gera útbjóðingartilfarið klárt tekur í mesta lagi 6 vikur. Arbeiðið at fáa til vega klassagóðkenningarnar kann fara fram samstundis sum útbjóðingartilfarið verður tillagað og gjørt klárt.

STRANDFARASKIP LANDSINS

Fyribils tíðarætlan og avhending

Januar 2027

Tilfarið liðugt

Umleið 6 vikur at tillaga útbjóðingartilfar. Óvist hvussu langa tíð klassagóðkenningarnar taka

Februar 2027

Útboðið byrjar

Undangóðkenning og tilboð

Juli 2027

Sáttmáli

Meting og tillutan frammanundan

Juli 2029

Avhending

Meting: 24 mánaðir frá sáttmála

Væntað avhending: miðskeiðis í 2029

Treytir: útboð í februar 2027, sáttmáli umleið juli 2027 og 24 mánaða byggitíð.
Seinkingar í fyrireiking, útboði ella bygging kunnu flyta avhendingina.

STRANDFARASKIP LANDSINS

Takk fyri

