



FISKIVINNU- OG SAMFERÐSLUMÁLARÁÐIÐ

Løgtingið
Tinghúsvegur 1-3
Postboks 208
110 Tórshavn

26. september 2025
Mál: 25/24417
Tygara skriv: 52-017/2025
AE

Svar til skrivligan fyrispurning nr. 52-017/2025 frá Jóhannis Joensen, løgtingsmanni, settur landsstýrismanninum í fiskivinnu- og samferðslumálum, Jóhan Christiansen, um Dalstunnilin

Fyrispurningurin er soljóðandi:

1. Nær verður tunnilarbeiðið og vegarbeiðið í sambandi við Dalstunnilin liðugt?
2. Letur Dalstunnilin upp fyri árslok 2025?
3. Hvør er kostnaðurin av øllum arbeiðinum?
4. Nær verður byrjað at bora Tjørnuvíkartunnilin?

Viðmerkingar hjá Jóhannis Joensen, løgtingsmanni

Arbeiðið við at bora Dalstunnilin og vegarbeiðið til og frá tunlinum gongur nú á setta ári. Tað lækkar ímóti endanum, og verkætlanin er um at verða liðug. Fólk eru ótolin men eisini spent um, hvussu alt fer at síggja út og virka. Sagt hefur verið, at tunnilin letur upp á heysti 2025.

Tað frættist, at hetta hefur verið ein bíligari verkætlan enn væntað, og at henda loysnin at bora smáu tunlarnar er ein skilagóður lestur. Undirritaði vil tí fegin vita, um hetta er so, hvat arbeiðið kostar, nær tað verður liðugt, og nær byrjað verður uppá næstu verkætlanina.

Tí verður hesin fyrispurningur settur landstýrismanninum.

Svar til spurning 1

Fyrsta skotið í Dalstunlinum var 5. novembur 2020 og tunnilin var skotin ígjøgnum 9. november 2023. Síðani tá hefur verið arbeitt við at gera tunnilin, umframt økið kring tunnilin liðugt.

Í 2025 hefur serliga verið arbeitt við at tryggja tunnilin lidnan og at gera portalarnar. Í lötuni verður takið á portalinum stoypt Dalsmegin, og síðan verður takið á portalinum í Húsavík eisini gjørt liðugt. Arbeitt verður við at gera vegabreytina lidna í tunlinum. Breytin verður bygd upp við gróti. Hetta arbeiðið verður helst liðugt í heyst.

Vegirnir uttanfyri tunnilin verða vantandi asfalteraðir í oktobur - novembur. Roknað verður við at nevndu arbeiði verða liðug í 2025. Vegurin inni í tunlinum verður vantandi asfalteraður, tá ið øll arbeiði í tunlinum eru liðug, so hesi arbeiði ikki gera skaða á asfalti.

Ministry of Fisheries and Infrastructure

Tað sum so er eftir at gera, er el - arbeiðið í sjálvum tunlinum, tað vil siga tekniskar installatióinir, trygdarútgerð, ljós og tálíkt. Hetta verður fyrireikað í lötuni, og ætlanin er at bjóða arbeiðið út fyrst í októbur í ár. Roknað verður við at el – arbeiðið verður liðugt til várs. Samstundis verða onnur smærri arbeiði gjørd. Lendisarbeiðið kring portalarnar og fram við vegunum skal gerast liðugt, og økið ruddast.

Svar til spurning 2

Tunnilin letur vantandi upp, tá ið el-arbeiðið er liðugt til várs.

Landsverk metir, at tað kann verða møguligt at leiða ferðslu gjøgnum tunnilin áðrenn hetta, tá ið vegabreytin í tunlinum er gjørd liðug. Tað kann verða gjørt eftir avtalu, har koyrt verður ígjøgnum tunnilin tá ið veðrið er soleiðis, at tað er ringt at koyra eftir gamla vegnum. Ella til dømis at koyra ávísar klokktíðir har koyrt verður við niðursettari ferð. Ferðslan eigur at verða lagað til tørvin hjá teimum, sum búgva í Dali, og ætlanin er at hava ein borgarafund í Dali áðrenn veturin, at hoyra bygdafólkið.

Svar til spurning 3

Nýggja farleiðin til Dals verður mett til at kosta 173 mió. kr. Við í kostnaðinum er sjálvur tunnilin, breiðkingar av vegum og asfaltarbeiðið uttanfyri tunnilin. Ein stórir partur av verandi vegum í Húsavík og í Dali eru breiðkaðir. Eisini er eitt stórt arbeiði gjørt á vegnum til Skálavíkar, har vegurin er rættaður upp við grótið frá tunlinum, ið eisini er innroknað í kostnaðin.

Arbeiðið hjá tunniliðnum við Dalstunnilinum er væleydnað, og vísir eisini, at tað ber til at gera tunlar við fakarbeiðstøkum. Tað merkir, at fleiri ymiskar fyrítøkur kunnu gera partar av arbeiðinum, eisini smærri fyrítøkur úr lokaløkinum.

Svar til spurning 4

Arbeiði at fyrireika verkætlanina við Tjørnuvíkartunlinum hevur gingið væl, og er útbjóðingartilfarið til sunnara portaløkið klárt. Neyðug loyvi eru fingin frá friðingarmyndugleikum til at kunna fara undir tunnilverkætlanina. Ein verklagslóg skal gerast, og arbeiðið er treytað av nøktandi játtan.

Tað ber ikki til at siga nú nær farið verður undir at bora Tjørnuvíkartunnilin, men er hann raðfestur fremst av tunnilverkætlanunum.

Jóhan Christiansen
landsstjóri