



VINNUMÁLARÁÐIÐ
MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY

Løgtingið
Tinghúsvegur 1-3
Postboks 208
110 Tórshavn

Tórshavn, tann: 17. august 2026
Málsnr.: 26/13261

Svar frá Jacobi Vestergaard, landsstýrismanni, upp á skrivligan fyrisurning nr. 52-003/2025 frá Sirið Stenberg, løgtingskvinnu, um byggiverkætlanir og byggiumsiting hjá Landsverki

Fyrisurningurin er soljóðandi:

1. *Hvør var grundgevingin fyri í síni tíð, at savna byggimálini hjá Landsverki, og nær bleiv hetta gjørt ?*
2. *Kann landsstýrismaðurin geva eitt yvirlit yvir tær byggi- og anleggsætlanir omanfyri 5 milliónir kr., sum Landsverk hevur verið byggiharri á, í tíðarskeiðnum frá 1. januar 2015 og fram til í dag?*
3. *Kann landsstýrismaðurin upplýsa, hvussu hesar verkætlanir hava gingið í mun til tíðarætlan og kostnað?*
4. *Kann landsstýrismaðurin geva eitt yvirlit yvir árligar játtanir til viðlíkahald av almennum bygningum frá 1. januar 2015 til í dag, bytt út á ætlanir ella ráð?*
5. *Hvørja ávirkan metir landsstýrismaðurin tað hevur, at byggideildin verður bytt sundur á ymisku stjórnarráðini?*
6. *Hvat verður biligari og betri við at spjaða fakligu førleikarnar hjá Landsverki út á stjórnarráðini?*

Til spurning 1

Seint í hálfvemsárunum tók lögmaður stig til at miðsavna byggi- og bygningumsiting landsins. Síðani 1. januar 2001 hevur Landsverk havt ábyrgd av bygningum landsins, herímillum nýbygging, umbygging, umvæling og viðlíkahald, leigumál, grønar orkuloysnir (seinnu árinum) og annað.

Áðrenn byggi- og bygningumsitingin hjá Landsverki varð sett á stovn, umsótu stjórnarráðini sjálvi byggimál innan síni málsøki. Sum grundgeving fyri at miðsavna alla byggiumsitingina hjá Landsverki bleiv ført fram, at tað var skynsamari at savna byggiráðgevingina á einum stað heldur enn, at hvørt stjórnarráð sær hevði egna byggiráðgeving.

Um aldamótið var feroyska miðfyrisingin nýliga skipað, og aðalráðini vóru ikki á sama fakliga støði sum nú. Tískil varð mettt neyðugt at uppbyggja eina tekniska umsiting innan byggimál við fakligum førleika á høgum stigi og á henda hátt savna vitanina, soleiðis at umsitingin kundi gerast munadyggari.

Til spurning 2

Landsverk hefur verið byggiharri á omanfyri 500 byggi- og anleggsverkætlanum síðan 2001, tá bygningsfyrisingin varð skipað hjá Landsverki. Samlaði verkætlanarkostnaður hesi árinu hefur verið meira enn 8 milliardir kr.

Eitt yvirlit frá Landsverki yvir verkætlanir omanfyri 5 mió. kr. í tíðarskeiðnum frá 1. januar 2015 til 2025 vísir, at talan er um 55 verkætlanir, har Landsverk hefur verið byggiharri. Harumframt eru 15 stórar verkætlanir, sum ikki eru við í yvirlitinum. Hesar eru millum annað Viðareiðistunnilin, Glasir og H-bygningurin, ið eru byrjaðar áðrenn 2015.

Verkætlan	Ánari Byrja	Verkætlan	Ánari Byrja
Tjørnuvíkarvegurin	VMR 2015	Umvæling av havn Svínay	VMR 2021
Krambatangi - Bryggja á pieri	VMR 2015	Mýran	AMR 2022
Kviggjartún	AMR 2016	Kampus Fróðskaparsetrið	MMR 2022
Hvalbiartunnil	VMR 2016	Kjallarin í H	HMR 2022
Sethúsini, Tinganes	LMS 2017	Starvsfólkabygningurin í Klaksvík	HMR 2022
Dalstunnilin	VMR 2018	Tekjan á Búnaðarstovuni	VMR 2022
Selatraðarvegurin	VMR 2018	Lending Svínay	VMR 2022
Fámjinstunnil	VMR 2018	Fróðskaparsetur Lon5 umvæling	HMR 2022
Útbygging Miðnám á Kambsdali	MMR 2018	Sambýlið í Reynstúni	AMR 2023
Sjóvinnustýrið	VMR 2018	Steno Miðstöðin	HMR 2023
SMV - Sambýlið Torfinsgøta 41	AMR 2018	Sambýlið við Ryggssá	AMR 2023
Umvæling av læknahúsunum	HMR 2018	Landsapotekarin Staravegur 15	HMR 2023
Glasir 2019	MMR 2019	Kristnastova	LMS 2023
Rásin Útbygging	MMR 2019	Sambýlið í Miðvági	AMR 2023
Funningsfjørð	VMR 2019	Klæðing og endurbjálving SS	HMR 2023
SMV - Umvæling Eirargarður 14-16	AMR 2019	Process ventilatión til TSK	MMR 2023
Tunlar Norður um Fjall	VMR 2020	Isolatiónsstovur til LS	HMR 2024
DAS	HMR 2020	Umvæling av Løgtingsbygninginum	LØG 2024
SMV - Eiragarður 16	AMR 2020	Kerit Bygningur til Heilbrigdi	HMR 2025
Listasavn Føroya	MMR 2020	Transformation av Frælsinum 20	MMR 2025
Stokkastovan	LMS 2021	Dekningsarbeiði LSH lekar	HMR 2025
SMV - Sambýlið Grønlandsvegur 63	AMR 2021	Ferjulega í Syðradali	VMR 2025
LS, Samanbygging	HMR 2021	Út og umbygging av Listasavn Føroya	MMR 2025
Aula til Tekniska skúla í Klaksvík	MMR 2021	Skýli, sjúkrabilar og skaðastovu á KS	HMR 2025
Vegir á eystursíðu á Sandoynni	VMR 2021	SAP Suðuroyar Apotek	HMR 2025
Landssjúkrahúsið, framh. byggistig	HMR 2021	HAM - Hamragarður í Vági	HMR 2025
Umvæling av tekjum	MMR 2021	Dagføringar av sambýlum hjá AMR	AMR 2021
Sjóndepilin	AMR 2021		

Til spurning 3

Av teimum 55 verkætlanunum eru 40 lidnar í tíðarskeiðinum 2015 – 2025. Fámjinstunnilin hevði størri frávik enn 10%. Hinar 39 verkætlanirnar hava minni enn 5 % frávik. Millum hesar 39 eru 20, sum endaðu á ella undir væntaða kostnaðinum. Her kunnu til dømis nevast Dalstunnilin, Miðnám á Kambsdali og Mýran, sum vóru millum tær stóru verkætlanirnar, ið hava hildið ætlaða kostnaðin.

Til spurning 4

Sí yvirlit yvir útreiðslur til víðlíkahald av almennum bygningum árinum 2015 - 2025, lutað út á aðalráð (málsøki). Samlaða nýtslan var 262,7 mió. kr.

Aðalráð	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Í alt	%
Ógreinað	2.598	518	265	698	2.972	28	13	0	0	0	0	7.088	2,8%
LØG	1.639	1.196	353	527	342	332	566	415	568	226	252	6.41	2,5%
FMR	2.164	2.767	859	1.083	868	3.049	2.999	2.062	2.78	3.114	3.691	25.432	9,9%
UMR	0	0	0	0	0	0	0	0	728	2.024	1.64	4.391	1,7%
FISK	903	1.008	693	1.929	649	660	406	765	4.486	1.643	1.104	14.24	5,5%
VMR	246	114	733	1.076	147	544	1.632	397	172	106	217	5.38	2,1%
MMR	8.839	10.013	10.345	8.654	8.234	6.618	8.412	6.188	7.668	8.053	9.907	92.926	36,2%
HMR	3.847	3.23	2.961	2.953	2.839	6.053	5.38	5.349	3.952	6.891	7.245	50.694	19,7%
AMR	3.125	3.344	4.167	3.875	3.956	4.168	3.498	7.403	6.475	6.726	4.75	51.483	20,0%
SMR	0	0	944	254	923	17	0	0	392	462	1.654	4.643	1,8%
Tilsaman	23.363	22.188	21.316	21.045	20.925	21.466	22.902	22.574	27.216	29.24	30.454	262.689	

Til spurning 5

Nakrar byggiverkætlanir eru farnar av lagi, og landsgrannskoðanin hevur í sambandi við kanningar av byggiverkætlanum víst á, at figgjarglaga ábyrgdin og leiðslan av byggiverkætlanunum ikki hevur verið nóg greið.

Í dag hava einstøku aðalráðini ábyrgd av verkætlanum og skulu biðja Løgtingið um figging, meðan tað er Landsverk, ið er byggiharri. Hesin skilnaður millum ábyrgd og myndugleika hevur víst seg ikki at rigga nóg væl. Orsøkin er, at landsstýrisfólk hava trupult við at halda sínar eftirlitsskyldur.

Tí verður ábyrgdin fyri bygningsverkætlanum lögð aftur til einstøku aðalráðini soleiðis, at hvørt stjórnarráð sjálvt stendur fyri bygging og víðlíkahaldi av bygningum. Loysnin hevur við sær eitt greiðari ábyrgdarbýti, har landsstýrisfólkið, ið fær játtanina, bæði stendur fyri byggingini og hevur figgjarglugu og fakligu ábyrgdina av og eftirlitið við verkætlanini.

Báðar skipanirnar hava sínar fyrimunir og vansar, men mett verður kortini, at ábyrgdarbýtið við valda leistinum verður greiðari, og harvið verður verkætlanarleiðslan eisini betri. Hetta fer at viðvirka til, at tíðarætlanir og játtanir við byggiverkætlanum í størri mun verða hildnar.

Til spurning 6

Tað er ilt at meta um, hvør kostnaðurin verður av at fyrisita landsins bygningar og bygging, nú ábyrgdin verður lögð aftur til stjórnarráðini.

Hvørt aðalráð sær má fáa til vegar serfrøði innan bygningsmál í tann mun tørvur er á tí. Hetta kann eitt nú skipast við byggikønum í aðalráðum ella einum stovni undir ráðnum. Stjórnarráðini kunnu eisini gera avtalur um samstarv við uttanhýsis byggiráðgevarar til at taka sær av byggiharraráðgeving og verkætlanarstýring.

Jacob Vestergaard
landsstýrismaður