
Almannamálaráðið 
 

 

 

Løgtingið 

Dagfesting:  26. januar 2021 

Mál nr.:  21/00236-6 

Málsviðgjørt: JEB 

Eftirkannað: 11. desember 2020 

 

 

 

 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um at byggja eitt búheim og umlættingarheim í 

Tórshavn til børn og ung við autismu 

(Øktar útreiðslur til verkætlanina) 

 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 60 frá 30. apríl 2018 um 

at byggja eitt búheim og umlættingarheim 

í Tórshavn til børn og ung við autismu 

verður í § 1, stk. 2 “29 mió. kr.” broytt til: 

“39 mió. kr.” 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Broytingaruppskotið verður lagt fyri Løgtingið, nú búheimið, umlættingarheimið og virknis-

tænastan til børn og ung við autismu er liðugt prosjekterað, arbeiðstøkurnar hava verið í útboði 

og kostnaðurin er kendur. Klárt er at fara undir at byggja, so skjótt fíggjarliga heimildin er 

samtykt.  

 

Løgtingslóg nr. 60 frá 30. apríl 2018 heimilar at byggja eitt búheim og umlættingarheim til 

børn og ung við autismu fyri 29 mió. kr. 

 

Í sambandi við byggifyrireikingina gjørdist greitt, at tað bar ikki til at byggja samsvarandi 

byggiskránni fyri 29 mió. kr. Ráðgevararnir fingu tí loyvi til at prosjektera fyri ein hægri 

kostnað, soleiðis at bygningurin nøktar tørvin, sum er lýstur í byggiskránni. 

 

Verkætlanin varð av fyrstani tíð boðin út í januar 2020, og lisitatión var í februar 2020. 

Kostnaðarmetingin, tá verkætlanin varð boðin út, var á 41 mió. kr. Innkomnu tilboðini vóru 

munandi hægri enn kostnaðarmetingin, og lægsta tilboðið, saman við øðrum útreiðslum, var 

omanfyri 56 mió. kr. Landsstýriskvinnan tók tí avgerð um at havna lisitatiónini. Seinasta árið 

er farið við at finna sparingar og gera nýtt høvuðsprosjekt. Fleiri sparingar eru gjørdar, tó uttan 

at tað gongur út yvir funktiónirnar og virksemið í heiminum.  

 

Umprosjekteraða høvuðsprosjektið varð boðin út alment í sjey arbeiðstøkum í desember 2020, 

og sambært lægstu tilboðunum, umframt aðrar kostnaðir, er neyðugt at hækka fíggjarligu 

heimildina í verklagslógini úr 29 mió. kr. uppi í 39 mió. kr.  

 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Løgtingslóg nr. 60 frá 30. apríl 2018 heimilaði at farast skuldi undir at byggja eitt búheim og 

umlættingarheim til børn og ung við autismu fyri 29 mió. kr.  

 

Byggingin fevnir um tríggjar eindir; eina búfólkaeind við seks búplássum, eina 

umlættingareind við seks umlættingarplássum og eitt dagtilboð til áleið 16 borgarar.  

 

Í viðmerkingunum til lógina stendur undir nr. 2.1, at kostnaðarmetingin er gjørd út frá eini 

byggiskrá, og við ávísum fyrivarni, er kostnaðarmeting 29 mió. kr.  

 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at hækka fíggjarliga karmin, soleiðis at heimið til børn og ung 

við autismu kann byggjast samsvarandi umprosjekteraða høvuðsprojektinum. Talan er um 

sama verklag, sum tá løgtingslógin varð samtykt í 2018. 

 

Endamálið við lógini er liður í at bøta um umstøðurnar hjá fólki, ið bera brek í Suðurstreymoy. 

Verandi bústaðir og bústovnar eru í ringum standi, bíðilistin til búpláss er langur, og eingi tøk 

pláss eru í skipanini til bráðfeingis búpláss.  

 

Eisini hevur pedagogiska eftirlitið staðfest, at fysisku karmarnir hava beinleiðis ávirkan á, at 

pedagogiska innihaldið í fleiri førum ikki er nøktandi.  



 

3 / 8 

 

 

Børn og ung við autismu hava serligan tørv, sum familjurnar í fleiri førum ikki megna at møta. 

Fyri at bæði børnini og familjur teirra kunnu hava eitt nøktandi lív er umráðandi, at tað almenna 

veitir hóskandi dagtilboð, umlætting og í ávísum førum bústað.  

 

Tørvur er á einum nýggjum stovni, sum bæði kann rúma búplássi, umlættingarplássi og ymsum 

stuðulstilboðum í gerandisdegnum. 

 

Í løtuni er bíðilisti og komandi árini fer tørvurin at vaksa, og mett er tí, at neyðugt er at taka 

hond um hesa avbjóðing sum skjótast. 

 

Byggingin fevnir um sjálvan bygningin, atkomu, parkeringsøki og uttanumøki. Bygt verður í 

einari hædd. Samlað bruttovíddin er 948 m² og samlaða grundøkið er 7.600 m².  

 

Sambært tíðarætlanini verður farið undir at byggja á vári 2021, og bygningurin skal vera 

liðugur á vetri 2022. 

 

Bygningurin er nærri lýstur í fylgiskjali nr. 2 og nr. 3.  

 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Bygningurin er skapaður sum ein býlingur í trimum eindum í eini heild. Høvuðsendamálið við 

býlinginum er at skapa eitt umhvørvi, ið hóskar til børn og ung við autismu. Býlingurin er 

grundaður á hugsjónina um at fevna og verja íbúgvarnar í einum virkisgrundaðum, tryggum og 

heimligum umhvørvi. Íblásturin er ein samanrenning millum tað siðbundna japanska húsið, við 

opið í miðjuni til garðar, og tær miðal eldru føroysku staðsetingarnar, eyðkendar av smáum 

timburhúsum.  

 

Autisma er ein skerd menningartilgongd, sum vísur seg um trý ára aldur, men tað er ógvuliga 

ymiskt, hvussu fólk við autismu eru fyri. Nøkur eru so sansaviðbrekin, at tey illa tola ljós og 

ljóð. Onnur eru betur fyri og hava góðar møguleikar at menna seg sosialt og kropsliga við 

námsfrøðiligum venjingartilgongdum.  

 

Býlingurin skal tí bæði nøkta tørvinum hjá teimum, ið eru sera illa fyri og hjá teimum, ið koma 

til umlætting, venjing og í frítíðarskúla. Virkniseindin er miðdepilin fyri menningartilgongdir 

og venjingar, og møguleiki skal vera at arbeiða við menningartilgongdum í ymiskum stigum, 

soleiðis at støði kann takast í hvørjum einstøkum.  

 

Í einum størri høpi, er býlingurin eisini ein av teimum fyrstu av sínum slag. Autisma er ein 

lutfalsliga nýggj sjúkuavgerð og góðar umstøður til fólk við autismu eru altavgerðandi fyri 

teirra sálarheilsu, orkuró, miðsavnan og trivna sum heild. Flestu lond hava ikki enn bygt 

býlingar til fólk við autismu, tó at nakrir tílíkir bygningar eru at finna. Granskað hevur seinastu 

árini verið í sniðgeving til umhvørvi fyri fólk við autismu og tekur hendan ætlan støði í hesari 

vitan. Serliga hava sjey lyklaorð vegleitt sniðgevingargongdina:  

 

1. Ljóð  

2. Skipan av rúmi  

3. Tryggleiki í rúmi  

4. Greið skildran av rúmi  

5. Skiftisøki  
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6. Sansaøki  

7. Verja og tryggleiki  

(ASPECCT Desing Index)  

 

Býlingurin til børn og ung við autismu er eitt úrslit av samanrenningini millum virknistørv og 

tí arkitektonisku tulkingini av, hvussu virkni og heim kunnu koma saman í eina heild, har 

lyklaorðið er tryggleiki. 

 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Galdandi løgtingslóg var til ummælis hjá Fíggjarmálaráðnum, Tórshavnar Kommunu, 

Landsverk, Almannaverkinum, Sosialráðgevarafelagnum, MEGD, Javna og Autismu-

felagnum.  

 

Av tí at broytingaruppskotið einans snýr seg um at hækka fíggjarligu heimildina, hevur 

broytingaruppskotið bara verið til ummælis hjá Fíggjarmálaráðnum. 

 

Fíggjarmálaráðið hevur onga viðmerking til lógaruppskotið.  
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Kostnaðurin av at byggja eitt nýtt búheim og umlættingarheim er 39 mió. kr. Útreiðslurnar, ið 

eru hildnar áðrenn galdandi lóg var samtykt í árunum 2015-2017 var 480 tús. kr. Eftir galdandi 

lóg varð samtykt eru hildnar í 2018 551 tús. kr., í 2019 2.057 tús. kr. og í 2020 868 tús. kr. Eftir 

at broytingaruppskotið er samtykt verða útreiðslurnar í 2021 14.780 tús. kr. og í 2022 20.719 

mió. kr., sí fylgiskjal 6. 

 

Við í kostnaðarmetingini av verkætlanini er, umframt sjálvan bygningin, innbúgv og tól, 

uttandura spælipláss, hegn, parkeringspláss umframt allar íbindingar. 

 

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar avleiðingar fyri Tórshavnar kommunu, har bygningurin 

verður staðsettur. 

 

Heimið fer at hava øktan rakstur við sær. Almannaverkið metir, at kostnaðurin av at reka 

tilboðini í Heiminum í Havn til børn og ung við autismu fer at kosta 15,4 mió. kr. árliga. 

Sundurgreinað er metti kostnaðurin av at reka seks umlættingarpláss og dagtilboð til 16 

borgarar 3,85 mió. kr. árliga, og kostnaður av at reka seks bú- og viðgerðarpláss er 11,57 mió. 

kr. árliga. Metingin er gjørd eftir teimum fortreytum, ið verða galdandi fyri samansetta 

stovnin. Nakað av minking verður í verandi virksemi, og lagt er upp fyri í hesum í 

útrokningini. Tað er tó avmarkað, hvussu nógv minkingin verður, sambært 

Almannaverkinum. 

 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar fyri land ella kommunur.  

 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið førir við sær økt virksemi fyri byggivinnuna.  

 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur jaligar avleiðingar fyri umhvørvið. Bygningurin verður hitaður við 

luft/vatn hitapumpu. 

 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur avleiðingar fyri Suðurstreymoy við tað, at staðsetingin verður á Argjum, 

og fer at betra um dagtilboð, umlætting og í ávísum førum bústað til børn og ung við autismu 

í Suðurstreymoy.  

 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur við sær, at børn og ung við autismu fáa betri bústaðar og umlættingar 

umstøður enn áður. Eisini verður eitt betri skipað frítíðartilboð til børn og ung við autismu.  
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2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Ongir millumtjóðasáttmálar eru á økinum. 

 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Lógaruppskotið stuðlar undir ST-sáttmálan um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek. 

Sáttmálin varð settur í gildi fyri Føroyar tann 23. august 2009. 

 

Sambært grein 19 í breksáttmálanum viðurkenna limalondini rættin hjá øllum fólkum, ið bera 

brek, at liva í samfelagnum á jøvnum føti við onnur og við somu valmøguleikum. Limalondini 

skulu viðurkenna at fólk, ið bera brek, sleppa at velja sær bústað og velja hvar og saman við 

hvørjum, tey vilja liva. 

 

Sambært grein 28 í breksáttmálanum viðurkenna limalondini, at fólk, ið bera brek, hava rætt 

til nøktandi lívskor og tískil eisini rætt til nóg góðan bústað. Somuleiðis viðurkenna 

limalondini, at fólk, ið bera brek, sleppa upp í almenn bústaðartiltøk. 

 

Lógaruppskotið er eitt stig á leiðini at liva upp til hesar viðurkendu ásetingarnar. 

 

 

2.9. Markaforðingar 

Ongar marknaforðingar eru á økinum. 

 

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv.  

 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um skattir ella avgjøld. 

 

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um gjøld. 

 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki fólki skyldur.  

 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Lógaruppskotið heimilar landsstýrismanninum at nýta upp í 39 mió. kr. til at byggja eitt búheim 

og umlættingarheim.  

 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn.  

 

 



 

7 / 8 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar. 

 

 

2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Ja Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Ja Nei Nei Ja Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Ja Ja  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

 

Til § 1 

Heimildin at byggja eitt búheim og umlættingarheim í Tórshavn til børn og ung við autismu 

fyri mesta lagi 29 mió. kr. verður broytt til 39 mió. kr.  

 

 

Til § 2 

Eingin viðmerking er til greinina.  

 

 

 

 

 

 

Almannamálaráðið, 26. januar 2021 

 

Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur 

landsstýrismaður 

 

/ Eyðun Mohr Hansen 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

Fylgiskjal 2: Prosjektuppskot (upprunaligt) 

Fylgiskjal 3: Umprosjekterað høvuðsprosjekt, eitt útval av tekningum 

Fylgiskjal 4: Byggiskrá 

Fylgiskjal 5: Tíðarætlan 

Fylgiskjal 6: Útreiðslur býttar yvir ár  

Fylgiskjal 7: Mettur kostnaður at reka tilboðini í Kvíggjartúni, Almannaverkið  

Fylgiskjal 8: Hoyringssvar Fíggjarmálaráðið 


