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Útboð

Projektering 

Gransking

Lendisarbeiði

Bygging

Avhending og innflyting

Løgtingsviðgerð

* Fermetraprísurin er mettur útfrá aktuellu fíggjarviðurskifti og skal takast við fyrivarni.

* Kostnaðarmetingin so tíðiliga í tilgongdini er ein meting út frá líknandi byggaríi 

Mýran 

Reynstún 

Kvíggjartún

Dagfest 01.05.2023

43.000

44.000

Yvirskipað kostnaðarmeting

Fermetratal (brutto) mettur fermetraprísur Íalt

2090,00 133.334.107,28 kr.

Fermetraprísur 
37.000

2028

Sambýlið við Rygsá tíðarætlan

2024 2025 2026 2027

Høvuðsarbeiðstøka

opið hús

*

Ráðgeving Lendisarb.

Disp.
Projektupps.

Høvuðsprojekt
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